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Zambia har gennem de seneste ti år 
oplevet hastig økonomisk vækst. 
Landet præges dog fortsat af udbredt 
fattigdom og af sparsomme resultater  
i udviklingen af såvel sociale forhold 
som af rettigheder, herunder adgangen 
til retfærdig rettergang for alle, særligt 
kvinder og børn. 

Støtte til forbedret adgang til rets­
sektoren har i perioden 2006 til 2012 
været en del af Danmarks støtte til god 
regeringsførelse i Zambia. Formålet 
med evalueringen er at sammenfatte 
resultaterne af denne støtte samt at 
bidrage med erfaringer til formulerin­
gen af den nye strategiske plan, som 
skal ligge til grund for den fortsatte 
udvikling af retssektoren i landet. 
Dansk støtte ophørte med udgangen 
af 2012, mens Den Europæiske Union 
og Tyskland fortsætter deres støtte. 
Evalueringen er gennemført af konsu­
lentfirmaet ICF GHK i samarbejde  
med Tana Copenhagen i perioden maj 
til november 2012.

Overordnede konklusioner

Evalueringens overordnede konklusion 
er, at den danske støtte til retssektoren  
i Zambia i perioden 2006–2012 har været 
relevant for den zambiske udviklingsstra­
tegi, hvor den har bidraget til at fremme 
udviklingen af processer, der styrker 
restsikkerheden i landet – og ikke mindst 
til at forbedre retssikkerheden for fattige, 
kvinder og børn. Beslutningen om 
samfinansiering med EU og det tyske 
Gesellschaft für Internationale Zusam­
menarbeit (GIZ) i 2011 har muliggjort  
en donorharmonisering af bistanden, 
men har ikke endnu ført til fælles 
programmering.

Evalueringen betoner særligt resulta­
terne fra støtten til en række initiativer, 
der har forbedret kommunikation, 
koordination og samarbejde mellem  
de forskellige dele af retssektoren, 
herunder på decentralt niveau. Desuden 
har støtte til en række omlæggelser af 
administrative procedurer til styrkelse  
af domstolenes behandling af retssager 
givet gode resultater.

De nationale myndigheders engagement 
i udviklingen af retssektoren i Zambia  
har ifølge evalueringen været svagere 
end forventet. Dette illustreres af såvel 
statens begrænsede økonomiske bidrag 
til retssektorens udvikling som af den 
lave politiske prioritering af retssektoren, 
der har betydet, at der ikke er udviklet  
en overordnet national strategisk plan 
for den videre udvikling af retssektoren. 

Kombinationen af manglende politisk 
engagement, begrænset administrativ  
og ringe faglig kapacitet, manglende 
effektivitet i de forskellige institutioner 
samt en stigning i rapporteret kriminali­
tet henover programperioden har været 
medvirkende til, at en række over­
ordnede målsætninger ikke er blevet 
opfyldt. Også beslutningen om at 
afbryde den danske støtte til Zambia 
tidligere end forventet har bidraget til,  
at man ikke har opnået de planlagte 
resultater. Evalueringen finder endvidere, 
at en programperiode på 5-7 år er for 
kort, og at der fremover bør tænkes i 
perioder på minimum 10 år for interna­
tionalt samarbejde på dette område.

EVALUERING AF  
DANSK STØTTE  
TIL RETSSEKTOREN  
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Sammenlægningen af den danske støtte 
med finansiering fra EU og GIZ har givet 
en række udfordringer, der ikke mindst 
er forbundet med samkørslen af de tre 
donorers forskelligartede systemer  
og praksis, bl.a. omkring kanalisering  
af støtten. Dette har affødt bekymring 
hos de nationale partnere i forhold til 
fastholdelse af den gennemsigtighed  
og fælles budgettering, som tidligere har 
karakteriseret programmet. Regeringens 
manglende engagement i udviklingen  
af retssektoren kombineret med et 
voksende direkte engagement fra 
donorernes side i implementeringen af 
programmet rummer således en risiko 
for, at programmet mister sin nationale 
forankring og bæredygtighed. 

Den samlede vurdering er, at der er 
muligheder for at styrke retssektoren  
i Zambia, men at yderligere fremskridt 
kræver et stærkere engagement fra 
myndighedernes side, at donorerne 
fastholder og bygger videre på de 
fremskridt der er opnået i det hidtidige 
samarbejde, samt at donorerne afsætter 
den fornødne tid til gennemførelsen.

Baggrund 

Gennem de seneste år har Zambia 
oplevet fremgang i udenlandske investe­
ringer i landet og en stærk økonomisk 
vækst, primært som følge af udviklingen 
i mineindustrien. Levestandarden er 
imidlertid fortsat meget lav med store 
sociale og geografiske uligheder, ligesom 
udbuddet af offentlige serviceydelser 
ikke er fulgt med den økonomiske 
udvikling. Landet rangerede som nr. 150 
ud af de 169 lande, der blev vurderet i 
FN’s ”Human Development Index” i 2011. 

Zambia står fortsat overfor en række 
udfordringer i forhold til borgernes 
retssikkerhed. Trods en formel tredeling 
af magten står præsidenten meget 
stærkt i forhold til parlamentet og 
domstolene. Rigsrevisionen og ombuds­
manden rapporterer således direkte  

til præsidenten, selvom de oplever  
en meget stor grad af uafhængighed, 
ligesom dommere udpeges af præsiden­
ten. Det seneste forsøg på at revidere 
grundloven blev iværksat ved udgangen 
af 2011, og arbejdet hermed pågår 
stadig. 

Retssektoren står endvidere overfor en 
række andre udfordringer, såsom mangel 
på kvalificeret personale, dårlige 
arbejdsforhold og dårlig arbejdsmoral, 
som bl.a. giver sig udslag i korruption, 
utilstrækkelig infrastruktur (f.eks. 
mangel på retslokaler, kontorer, trans­
port, informationsteknologi) og ringe 
sammenhæng og koordination mellem 
de forskellige dele af sektoren (politi, 
anklagemyndighed, domstole, retshjælp, 
civilsamfundsorganisationer og andre 
aktører). Samtidig rapporteres der om  
en relativt begrænset viden blandt store 
dele af befolkningen om egne rettig­
heder og adgangen til retsinstanser. 

Retssektoren fremhæves som en prioritet 
i Zambias nationale udviklingsplan, 
herunder for særligt udsatte grupper 
(kvinder, unge og børn), men landet har 
ikke en specifik strategi for retssektorens 
udvikling. En sådan strategisk plan har 
været under overvejelse længe, og 
evalueringen udgør et vigtigt grundlag 
for det arbejde der nu er indledt mhp. at 
få færdiggjort strategien i løbet af 2013.

Den danske støtte til retssektoren  
i Zambia har bestået af to faser (2006–
2009 og 2009–2012). Uden en national 
strategi for retssektoren trak formulerin­
gen af den første fase på erfaringerne fra 
en række pilotprojekter og studier, som 
havde været støttet indenfor området 
helt tilbage fra 2000. I 2006 blev støtten 
til retssektoren en komponent i Danidas 
tematiske program for god regerings­
førelse. I 2009 påbegyndtes anden fase 
af programmet, som i 2011 blev udbygget 
med et samarbejde med EU og det tyske 
GIZ. Den danske støtte til retssektoren 
ophørte med udgangen af 2012 i 

forbindelse med beslutningen om  
at ophøre med al bilateral bistand til 
Zambia ved udgangen af 2013.

Delkonklusioner 

Relevante reformer  
– men for lidt nationalt ejerskab 
Programmet er formuleret i overensstem­
melse med gældende bistandseffektivi­
tetsprincipper om nationalt ejerskab og 
forsøger i videst muligt omfang at bygge 
på nationale systemer. I fraværet af  
en specifik strategi for udviklingen af 
retssektoren er programmet designet  
i overensstemmelse med de overordnede 
politiske målsætninger i udviklings­
planen med relevans for retssektoren. 
Den analyse af forholdene i retssektoren 
i Zambia, der blev gennemført i forbin­
delse med udformningen af programmet, 
synes ikke at have taget fuldt højde for 
det manglende engagement fra myndig­
hedernes side, og det har været vanske­
ligt at sikre en tilstrækkelig politisk 
dialog på højt niveau omkring de 
zambiske myndigheders ansvar og rolle  
i udviklingen af retssektoren. 

Nationalt ejerskab er i stedet søgt 
opbygget gennem de samarbejds­
organer, der indgår i implementeringen 
af programmet, heriblandt et særligt 
”Sekretariat” i Justitsministeriet. Dette 
sekretariat har spillet en positiv rolle  
i gennemførelsen af programmet, men 
har ikke haft gennemslagskraft til at 
flytte tunge politiske dagsordner, som 
f.eks. øget statslige økonomiske bidrag 
til sektoren eller regeringens manglende 
vilje til udviklingen af en strategi for 
retssektoren.

Begrænsede resultater  
– og tvivl om bæredygtighed
Evalueringen har ikke kunnet finde 
dokumentation for, at programmet har 
opfyldt de overordnede målsætninger 
vedr. reduktion af omfattende ventelister 
for behandling af sager i retssektoren, 
sænkning af sagsbehandlingstider hos 



domstolene samt reduktion i det  
store antal varetægtsfængslede. 

Endvidere har det vist sig, at investerin­
ger i udstyr (bygninger, køretøjer og 
lignende) samt dele af støtten til 
uddannelse og træning ikke altid  
har været tilstrækkeligt baseret på 
behovsanalyser. En række investeringer 
er således endt med at tilgodese en 
relativt begrænset gruppe af modtagere 
– uden at der er etableret de nødvendige 
institutionelle rammer for, at erhvervet 
kapacitet og kompetencer spredes til  
en bredere modtagerkreds. 

Sådanne problemer skulle typisk have 
været identificeret af programmets 
særlige monitorerings- og evaluerings­
komponent, som også var forventet at 
medvirke til styrkelsen af det nationale 
ejerskab til programmet. Men evaluerin­
gen finder, at denne løbende erfarings­
opsamling ofte ikke har været værdsat af 
de involverede institutioner, og dermed 
heller ikke er blevet brugt til forbedring 
af indsatserne. Evalueringen udtrykker 
således bekymring for bæredygtigheden 
af indsatserne, særligt i tilfælde af at 
ekstern støtte ophører. 

Særlig succes med udbygning  
af kommunikation og koordination
Institutionerne indenfor retssektoren 
(politi, anklagemyndighed, domstole, 
retshjælp, civilsamfundsorganisationer, 
og andre aktører) har traditionelt 
arbejdet relativt uafhængigt af hinanden. 
I kraft af programmets fokus på hele 
sektoren og de forskellige initiativer 
rettet mod at forbedre kommunikation, 
koordination og samarbejde har man 
opnået at få styrket sammenhængen og 
henvisningsrutiner mellem de forskellige 
dele af retssektoren, herunder på 
decentralt niveau. Dette har givet gode 
resultater, idet mellem 30.000 og 40.000 
mennesker (primært kvinder og børn) har 
fået adgang til forbedret juridisk støtte 
gennem frivillige støtteenheder og  
den zambiske retshjælp. Selvom de 

forskellige samarbejdsinitiativer kun  
har eksisteret i en relativt kort periode, 
har flere af dem vist, at det er muligt at 
overføre erfaringer på tværs af provinser 
og institutioner, og dermed at de har et 
godt potentiale til at blive bæredygtige 
selv med meget begrænset økonomisk 
støtte udefra.

Et grundlag for videreudvikling  
af retssektoren 
Evalueringen finder, at 5–7 år er for  
kort tid til at ændre grundlæggende  
på et så komplekst område som rets­
sektoren. Men programmet har igangsat 
processer, som kan bidrage til en positiv 
udvikling af retssektoren. Blandt andet 
har programmet medvirket til en styr­
kelse af forvaltningen af domstolene,  
f.eks. gennem at introducere forbedret 
journalisering, arkivering og brug af 
akter. 

Programmet er tæt knyttet til priorite­
terne i den nationale udviklingsplan,  
så trods de store problemer med  
at opbygge et nationalt ejerskab til 
reformer i retssektoren og politisk 
engagement i processen, er der taget 
indledende skridt i retning af at bygge  
et ejerskab op. Rådgiverne i det særlige 
sekretariat i Justitsministeriet har drevet 
denne proces, og evalueringen finder  
at engagementet omkring f.eks. plan­
lægning og budgettering fra de direkte 
involverede institutioner er et udtryk for 
udviklingen af ejerskab på lokalt niveau. 

Blandede erfaringer med  
donorharmonisering
Evalueringen fremhæver, at 2011 var et 
godt tidspunkt at påbegynde samarbej­
det med EU og GIZ i lyset af udfasningen 
af Danidas støtte. Dog har forløbet som 
nævnt afsløret en række vanskeligheder 
forbundet med forskellige systemer  
og praksis blandt de involverede donorer 
i forhold til kanalisering af støtten.  
Dette gælder især omlægningen af regler 
og praksis for indkøb. Hvor den danske 
støtte/donorfinansiering tidligere gik 

gennem det særlige sekretariat i 
Justitsministeriet, fik man efter harmoni­
seringen et GIZ-administreret indkøb. 
Evalueringen finder, at der i forbindelse 
med denne ændring opstår en risiko for, 
at programmet ikke vil fokusere tilstræk­
kelig på nationalt ejerskab og dermed 
blive for donordrevet med risiko for,  
at det vil gå ud over bæredygtigheden.

Anbefalinger

Evalueringen fremkommer med en  
række anbefalinger, som dels kan bruges 
af Danida i forbindelse med udarbejd­
elsen af tilsvarende fremtidige program­
mer, og dels er rettet mod arbejdet  
med videreudviklingen af retssektoren  
i Zambia og den internationale støtte 
hertil. 

•	 Fortsat støtte – øget krav  
til nationalt engagement

	 Det anbefales, at international støtte 
til retssektoren i Zambia fortsættes. 
Støtten bør baseres på de opnåede 
resultater (”Best Practices”) og 
fastholde fokus på hele retssektoren, 
frem for på enkelte elementer (f.eks. 
politi eller fængselsvæsen). Med 
henblik på at opbygge det nødvendige 
nationale ejerskab anbefaler evalu­
eringen, at der identificeres en 
dedikeret national instans – ”en 
driver” – som kan deltage aktivt  
i processen omkring udviklingen  
af den ny strategi på området. 

•	 Behov for tid
	 Evalueringen finder, at en programpe­

riode på 5–7 år er for kort, og at der 
bør indgå en periode på minimum 10 
år, når donorer indgår i et samarbejde 
om udvikling af retssektoren i et land. 
Hvis situationen ikke tillader en så 
lang periode, skal det afspejles i 
målsætningerne for programmet. Der 
bør desuden udarbejdes exit-strategi­
er fra programmets begyndelse, som 
bl.a. tager højde for, hvordan uddan­
nelsesforløb, ejendomme og andre 



kapitalgoder erhvervet under  
programmet kan vedligeholdes  
på lang sigt.

•	 Nødvendige rammer for en reform­
proces for retssektoren i Zambia

	 Evalueringen anbefaler, at der 
udarbejdes en plan for, hvordan man 
kan udvikle en overordnet strategi  
for en retssektorreform, der fastholder 
fokus på retfærdighed og den brede 
befolknings adgang til retssektoren. 
Planen bør bygge på de erfaringer, der 
allerede er opnået gennem støtten til 
retssektoren og på en fyldestgørende 
analyse af svagheder i systemet. Der 
bør lægges vægt på målrettede krav 
om resultater, f.eks. i forbindelse med 

udfærdigelse af kapacitetsudviklings­
programmer. Vigtigheden af resultat­
måling (monitorering og evaluering) 
og udformningen af et efterspørgsels­
drevet monitoreringssystem frem­
hæves. Hvis der deltager flere 
internationale partnere i et fremtidigt 
program, bør der være klare aftaler 
om regler og procedurer for at undgå 
forvirring og faldende motivation  
og ejerskab hos de lokale partnere. 

•	 Særlige aktiviteter i et nyt program
	 Evalueringen fremhæver herudover  

tre særlige områder, som et nyt 
program bør fastholde. For det første 
er det afgørende at have særligt fokus 
på ledelse og kapacitet i de svage 

institutioner (både retshjælpen, 
domstolene og civilsamfundsorgani­
sationerne). For det andet er det 
vigtigt at fastholde fokus på initiativer 
omkring kommunikation og koordina­
tion af samarbejdet med civilsam­
fundsorganisationer. For det tredje  
er videreførelsen af arbejdet med 
udvikling af nye alternative tilgange til 
konfliktløsning som mægling fremfor 
retsforfølgelse og strafafsoning, 
heriblandt prøveløsladelser, sam­
fundstjeneste, deltagelse i landbrugs­
mæssige aktiviteter, vigtige for at 
opnå en vis bæredygtighed af de 
initiativer, der støttes.
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Danida finder, at der er tale om en 
velgennemført evaluering, som har 
resulteret i en velskrevet evaluerings­
rapport. De mange anbefalinger i 
evalueringsrapporten stemmer overens 
med de erfaringer Danida selv har gjort 
under gennemførelsen af programmet  
og endvidere dokumenteret i reviews og 
andre studier, som er gennemført i løbet 
af programmets levetid. For at udnytte  
de mange erfaringer mv. som evalu­
eringsholdet har gjort i forbindelse  
med gennemførelsen af opgaven, blev 
det besluttet at lade evalueringsholdet 
deltage i en længere møderække med  
de lokale partnere, hvor udarbejdelsen  
af den kommende strategiske plan for 

retssektoren blev påbegyndt. Evalu­
eringsholdet bidrog udover en gennem­
gang af de erfaringer, som holdet havde 
indsamlet, specielt med kritiske indlæg 
og debatter af systemiske problemer og 
flaksehalse i retssektoren. Denne meget 
praktiske tilgang i formidling af den  
store viden, der var indsamlet, blev hilst 
velkommen fra alle sider. 

Danida er i al væsentlighed enig i de 
mange anbefalinger fremsat i evalu­
eringsrapporten. Hvis man fra dansk side 
var fortsat med at yde bilateral bistand  
til Zambia, ville en fortsættelse af støtten  
til retssektoren have været en naturlig 
del af det danske bistandsprogram, og 

man ville have haft gode muligheder for  
at gennemføre de mange anbefalinger  
og opnå flere fremskridt, end tilfældet 
har været på grund af den relativt korte 
programperiode. Det er dog forventnin­
gen, at både de lokale partnere, men 
også EU og tyske GIZ vil bruge evalu­
eringsrapporten aktivt i det videre 
arbejde med at effektivisere og forbedre 
forholdene i retssektoren i Zambia.  
Så langt anbefalingerne synes relevante, 
vil Danida også bruge dem i forbindelse 
med igangsættelse og/eller videre­
førelse af retssektorprogrammer  
i andre lande. 


